

План – график
создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района в 2020 году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1	Разработка и реализация медиаплана информационного сопровождения по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района в 2020 году	по отдельному плану	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ», Слизова В.Н., директор МКУ «ИМЦ»
2	Формирование и утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района (инфраструктурный лист)	30.04.2020	Мацуева О.В, начальник отдела муниципального заказа и развития материальной базы департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
3	Осуществление закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района в 2020 году	25.08.2020	Мацуева О.В, начальник отдела муниципального заказа и развития материальной базы департамента

			образования и молодежной политики администрации Сургутского района Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
4	Установка/монтаж оборудования и средств обучения для новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района в 2020 году	01.09.2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
5	Подготовка проекта соглашения по сетевому взаимодействию между МБОУ «Федоровская СОШ №1» и МАУ ДО «ЦДТ»	20.08.2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С. директор МАУ ДО «ЦДТ»
6	Заключение соглашения по сетевому взаимодействию между МБОУ «Федоровская СОШ №1» и МАУ ДО «ЦДТ»	25.08.2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
7	Получение лицензий на образовательную деятельность по реализации образовательных программ дополнительного образования	До 30.06 2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1»,
8	Предоставление ежемесячно отчетов о выполнении мероприятий плана – графика создания новых мест дополнительного образования детей на территории Сургутского района в 2020 году	1 раз в месяц до 29 числа	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»

			Слизова В.Н., директор МКУ «ИМЦ»
9	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевом формате	20.08.2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
10	Прием на работу педагогов дополнительного образования	Август 2020	Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
11	Образовательные сессии для педагогов дополнительного образования (повышение квалификации)	Август 2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
12	Приведение помещений (кабинетов, залов) в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей	Август 2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
13	Осуществление набора обучающихся на дополнительные образовательные общеразвивающие программы на вновь созданных местах дополнительного образования детей	Август 2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
14	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования	Сентябрь 2020	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор МАУ ДО «ЦДТ»
15	Участие обучающихся, педагогов дополнительного образования/наставников в мероприятиях муниципального, регионального,	В течении учебного	Пайль А.В., директор МБОУ «Федоровская СОШ №1», Никитина Т.С., директор

	всероссийского уровня	года по отдельному плану	МАУ ДО «ЦДТ»
--	-----------------------	--------------------------------	--------------