



**АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

ПРИКАЗ

«25» января 2021г.
г. Сургут

№ 30

О внесении изменений в приказ от 07.07.2020 №403

С целью совершенствования альтернативных форм получения дошкольного, образования детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сургутского района, на основании личного заявления родителя Кантерова Клим Егоровича, проживающего на территории традиционного проживания (ТПП-ЛС №10),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приказ департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района от 07.07.2020 №403 «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению реализации проекта «Стойбищная школа-сад», внедрения учебных онлайн курсов ООО «Мобильное электронное образование» для получения детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территориях традиционного природопользования Сургутского района, дошкольного, начального общего образования с 01 сентября 2020 года», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора В.В.Лупырь (до 01.09.2021).

Директор департамента

О.И.Кочурова

Дополнения к Плану-графику мероприятий по обеспечению реализации проекта «Стойбищная школа-сад», внедрения учебных онлайн курсов ООО «Мобильное электронное образование» для получения дошкольного образования детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территориях традиционного природопользования Сургутского района

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнители	Ожидаемый результат
1.	Внесение дополнений к плану-графику мероприятий по обеспечению реализации проекта «Стойбищная школа - сад» в Сургутском районе	до 10.02.2021	С.И.Андрейченко, заместитель начальника отдела организации общего образования	Определение последовательности реализации мероприятий проекта
2.	Организация обучения педагогических кадров и родителей по применению цифровых образовательных ресурсов Цифровой образовательной среды (далее- ЦОС МЭО) «Мобильное электронное образование» при тесном взаимодействии с отделом непрерывного образования КМС ДОиМП ХМАО-Югры	до 10.02.2021	В.Н.Слизова, директор МКУ «ИМЦ»	Кадровое обеспечение реализации проекта
3.	Согласование и дальнейшее заключение договора с ООО МЭО для внедрения проекта	до 10.02.2021	Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства» В.В.Лупырь, заместитель директора департамента	Создание правовых условий для реализации проекта
4.	Организация взаимодействия с ДОиМП ХМАО-Югры по оснащению (получению) техническими средствами обучения (ноутбуками) семей –участниками проекта	до 10.02.2021	О.В.Мацуева, начальник отдела муниципального заказа и развития материальной базы; Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства»	Обеспечение доступности цифрового образования; привлечение семей из числа КМНС к использованию ЦОС МЭО
5.	Передача родителям (законным представителям) обучающихся во временное пользование технических средств с последующим сопровождением обслуживания и программного обеспечения	до 15.02.2021	Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства»	Обеспечение доступности цифрового образования; привлечение семей из числа КМНС к использованию ЦОС МЭО
6.	Внедрение ЦОС МЭО на территории традиционного природопользования в Сургутском районе (3 семьи); ведение Реестра участников реализации проекта	до 15.02.2021	Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства» В.Н.Слизова, директор МКУ «ИМЦ»	Применение форм дистанционного обучения, учёт потребностей и оказание методического

				сопровождения для участников проекта
7.	Официальное открытие дошкольной группы на территории традиционного проживания (ТТП-ЛС №10)	15.02.2021	Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства»	Социальная значимость внедряемого проекта по обеспечению доступности образования и равных стартовых возможностей
8.	Презентационный видеоролик о внедрении проекта «Стойбищная школа-сад» для размещения во всех телекоммуникационных сетях	до 25.02.2021	В.Н.Слизова, директор МКУ «ИМЦ»; Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства»	Обеспечение полного информирования населения по вопросам обучения детей из числа КМНС
9.	Мониторинг реализации проекта «Стойбищная школа-сад» на территории Сургутского района	до 25.08.2021	В.Н.Слизова, директор МКУ «ИМЦ»; М.В.Яковин, директор МБОУ «Русскинская СОШ»; Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства»	Выявление позитивных практик в реализации проекта, а также своевременное реагирование на возникающие проблемы
10.	Локализация учебных онлайн курсов «Мобильная электронная школа» для детей дошкольного возраста в разрезе возрастных групп: 3-4;4-5;5-6;6-7 лет) на русском языке	до 31.08.2021	В.Н.Слизова, директор МКУ «ИМЦ»; М.В.Яковин, директор МБОУ «Русскинская СОШ»; Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства»	Создание инновационных цифровых образовательных ресурсов для реализации программ на родных языках, культур, фольклора КМНС
12.	Подведение итогов реализации проекта	до 25.08.2021	М.В.Яковин, директор МБОУ «Русскинская СОШ»; Ю.А.Голубова, заведующий МБДОУ д/с «Город детства»	